



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ИЗХ. №

53-00-17366 21. Мо. 12.

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпващи запитвания от лице, закупило документацията за участие в ограничена процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, предоставяме следните разяснения:

ВЪПРОС 1. Във Ваше писмо с изх. № 53-00-17252/12.11.2012 г., в отговора на въпрос № 2 е записано, че в Графикта за изпълнение на обекта трябва да се предвият три месеца за преодоляване на рискове в тежест на Възложителя.

В тръжната документация Възложителят е поставил изискване за минимален срок за изпълнение 18 месеца и максимален срок за изпълнение 24 месеца.

Въпрос: 1. Правилно ли е нашето разбиране, в случай че срока за изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, съгласно предложения график е 18 месеца или 24 месеца, е достатъчно само да уточним, че в този срок са включени три месеца риск за Възложителя?

2. Необходимо ли е да се посочват в графика за изпълнение?

Ако отговора е да, моля за Вашето пояснение къде да се покажат, предвид факта, че на този етап не е възможно да се предвиди кога ще настъпят и ще настъпят ли въобще такива събития. Ще приеме ли Възложителя за изпълнено това изискване, ако трите месеца се покажат веднага след подписване на договора?

ОТГОВОР 1.1. В т. 1.1 от Приложение № 5 към документацията за участие, изрично е посочено, че предложеният срок за изпълнение на поръчката, включва трите месеца за преодоляване на рискове в тежест на Възложителя.

ОТГОВОР 1.2. Да, необходимо е, като същите следва да бъдат посочени по преценка на всеки участник в отделна колона или графа в Приложение № 5.1 към документацията за участие.

ВЪПРОС 2. Във връзка с писмо с изх. № 53-00-17361/19.11.12 г., отговор на Въпрос 3: моля да уточните как следва да бъдат показани 3-те месеца за преодоляване на рискове в тежест на Възложителя? Необходимо ли е да бъдат обособени като отделно СМР в графика?

ОТГОВОР 2. Трите месеца за преодоляване на рискове в тежест на Възложителя, следва да бъдат посочени в края на графика - Приложение № 5.1 към документацията за участие по преценка на всеки участник в отделна колона или графа.

ВЪПРОС 3. Възложителят би ли приел, ако графично 3-те месеца за преодоляване на рискове в тежест на Възложителя, съвпадат с извършването на друг вид СМР?

ОТГОВОР 3. Виж отговора на въпрос 2.

ВЪПРОС 4. Ако бъдат включени в графика, 3-те месеца за преодоляване на рискове в тежест на Възложителя, следва ли да бъдат описани в Образец 5?

ОТГОВОР 4. Да, същите следва да бъдат включени в т. 1.1 от Приложение № 5 към документацията за участие.

ОТГОВОР 4. В т. I.1 от Приложение № 5 към документацията за участие, изрично е посочено, че предложеният срок за изпълнение на поръчката, включва трите месеца за преодоляване на рискове в тежест на Възложителя и в този смисъл не е необходимо това да бъде посочвано отново.

ВЪПРОС 5. Моля уточнете в случай, че даден етап започва с извършване на проектиране, а след него в същия етап започва същинското строителство, кое следва да бъде отразено като началото на строителството в Образец 5, т. VI, етап II, III и т.н. – начало на първото същинско строителство или начало на етапа?

ОТГОВОР 5. В конкретния случай, следва да се посочи датата на началото на етапа.

ВЪПРОС 6. Възложителят би ли приел, ако етап II включва само проектиране?

ОТГОВОР 6. Възложителят ще приеме етап II да включва само проектиране, но при условие, че са съобразени всички изисквания по т. 27.11.1 от Документацията за участие.

ВЪПРОС 7. Ако отговорът на горния въпрос е ДА, Възложителят би ли приел за началото на строителството в Образец 5, т. VI, етап II да бъде посочен денят за започване на проектирането?

ОТГОВОР 7. Да.

С уважение,

ИВАЙЛО ИВАНОВ
Директор на дирекция ОПНО в АПИ,
утълномошен съгласно Заповед ГД - 11 - 1076/05.10.2011г.
на Председателя на УС на АПИ

